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02.02.2022 – Modulare vorgefertigte Holzfassaden für Neubau und Bestandsobjekte | Nils Jansen
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1996  Gesellenbrief im Tischlerhandwerk 

2002 Diplomstudiengang Holzbau und Ausbau 

Fachhochschule Rosenheim, DE

Abschluss: Dipl.-Ing. (FH) Holzbau und Ausbau 

2003 Master of Engineering Woodtechnology

University of Applied Sciences Rosenheim, DE

Abschluss: MEng Woodtechnology

2003 - 2013 Technischer Leiter | Griffnerhaus | Griffen, AT

2009 - 2010 Leiter Konstruktionsbüro | Ochs GmbH | Kirchberg, DE 

Seit 2013 Gründung Ingenieurbüro Nils Jansen

Ingenieurbüro für Bauphysik und Holzbau, AT

2014 - 2015 Geschäftsführer | LC- Buildings GmbH | Wien, AT

Live Cycle Buildings plant und realisiert nachhaltige Gebäude in 

Hybrid- und Holzbauweise

Seit 2015 Projektleiter bei Weissenseer Holz-System-Bau GmbH

Kaufmännische, technische und organisatorische Verantwortung im 

schlüsselfertigen Holzbau, sowie zunehmend der Projektentwicklung



•Vorstellung Weissenseer

•Gedanken zu hybriden Bausystemen

•Beispiel Gebäudehülle in GK 5, D12 Seestadt Aspern

•Weitere Beispiele und Anwendungen

•Coming soon… Planungsbegleitung….
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Über uns
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• Familienunternehmen seit 1930

• Unsere Wurzeln – Weissensee

• Unsere Inspiration – Häuser am See
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Kompakteste Fabrik der Welt (KFDW)
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2009 neuer Standort in Greifenburg im Drautal, Kärnten
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Vision
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„Jeder Erdenbürger soll in einem Plusenergiehaus leben“
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hybride Bausysteme
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hybride Bausysteme

• Für ein erfolgreiches Projekt gilt es aus dem Baukasten der hybriden Bausysteme (für die jeweilige Aufgabe) das 

beste System bzw. die beste Kombination auszuwählen. 

• Dabei werden auf folgende Bauteile zurückgegriffen (Beispiel):

• Holzriegelbau

• Holzmassivbau

• Stahl-Skelette

• Holz-Beton-Verbunddecken

• Beton Vollfertigteile 

• Damit dieses Zusammenspiel erfolgreich umgesetzt werden kann, 

• sind klare Schnittstellen der zum Teil recht unterschiedlichen Baukonstruktionen erforderlich

• müssen wir zur maximalen Vorfertigung und 

• zu Montagebaustellen kommen, 

wo der Holzbau den Lead in der Montage übernimmt...

• Ein mögliches Konzepte dabei sind Modulare vorgefertigte Holzfassaden 
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Beispiel Gebäudehülle in GK 5, 
D12 Seestadt Aspern 2014

2
.2

.2
0
2
2



D12 - Seestadt Aspern - Wien
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D12 - Seestadt Aspern - Wien
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Baufeld D12



D12 - Architektur-Konzept
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D12 - Architektur-Konzept
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D12 - Baukörper-Gliederung 
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D12 - Wohnungstypen
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D12 - soweit die Planung
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D12 - die Story beginnt

• Ein solches Projekt startet natürlich 
mit einem Bauträgerwettbewerb und 
anschließender Ausschreibung

• Es folgte aber nicht die Vergabe 
sondern eine 
sechsmonatige Einsparungsphase

• Hier muss der Holzbau bereits am 
Tisch sein um ein effizientes 
Bausystem in Hybrid zu entwickeln, 
bzw. zu verteidigen…..

• Einsparliste mit 130 Punkten wird im 
Team erarbeitet

2.2.2022
17



D12 – Optimierung AW

• Holzfassadenaufbau Stand Ausschreibung

2.2.2022
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3 x GF

20 Holzriegel

2 x GF

I-Ebene mit GF



D12 - Einsparung

• Holzfassadenaufbau nach der Einsparung
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1 x GF

16 Holzriegel

1 x GF

I-Ebene mit GKF

6-7 cm Wandstärkenreduktion bedeuten 
ca. 100 m² NNF und damit Baubudget



D12 – Bauphysik - Wandaufbau

• Optimierte AW bringt für den 
Holzbau vergleichsweise 
schlechten U-Wert=0,21W/m²K

• Durch kompakte
Baukörper können im 
EA nach OIB RL 6
dennoch HWB Werte von 
14-20 KWh/m²a erreicht werden 

2.2.2022
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D12 – Bauphysik - Brandschutz

• Dank intensiver Abstimmung der 
beteiligten Experten und Praktiker 
konnte die ursprünglich projektierte 
Außenwand mit 4 Varianten auf einen 
einheitlichen Aufbau reduziert werden. 

• Brandschutzparameter:

• EI 90
mit K²30 Innen
+ K²60 Außen

mit einer ohnehin geplanten BMA kann 
damit die A2 Anforderung die es in OIB RL 
2011 noch gab für GK 5, kompensiert 
werden

2.2.2022
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Bauphysik:
Holzforschung Austria, Wien
Martin Teibinger und Team

Brandschutz:
Büro brandRat ZT
Frank Peter und Team



D12 - Herausforderung-Anschlüsse

• Mit erteiltem Auftrag im September 2013 
geht es Vollgas an die Detailentwicklung. 
Aus anfänglicher Unterstützung für die 
Polierplanung, entsteht ein Detailkatalog mit 
ca. 30 Details, welcher bei der 
Ausschreibung für das produzierende 
Holzbauunternehmen wichtig sein wird.

• Exemplarisch:
• Geschossstoß

• Attika

• Brandschutzblech

• Fenstereinbau inkl. Kapselung,

• Wand Ecke

• Balkon und Loggia als Betonfertigteil

2.2.2022
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D12 – Geschossstoß
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D12 – Geschossstoß
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D12 – Attika
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D12 – Attika
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Bauablauf - Witterungsschutz
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D12 – Brandschutzblech

• Brandschutzblech nach Ö Norm B 2332
• 10 cm Überstand  

• Stahlblech > 1 mm

• Stoß überlappend

• Genietet, mit Langloch

• Eckformstücke

• Aus Korrosionsgründen

Niro Bleche empfohlen
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D12 – Fenstereinbau
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D12 – Ecke
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D12 – Ecke
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D12 - Balkon
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D12 – Balkon - s
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D12 – Balkon
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D12 – Balkon
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Barrierefreiheit versus Abdichtungsnorm



D12 – Balkon
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D12 - Loggia
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D12 – Loggia
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D12 – Loggia
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D12 – Loggia
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D12 – Loggia - o
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D12 – Montage

2.2.2022
42



D12 - Bauzeit

• Bauträgerwettbewerb in der Seestadt Aspern `12

• Einreichung und Ausschreibung bis März `13

• Einsparungsrunden: März - September `13

• Detailplanung und Ausschreibung für den Produktionspartner: 
Oktober – Dezember `13

• geplante Montage: April `14 - KW 14,
• letztendlich wird es 2. Juni `14

• Bauzeit lt. Vertrag: 17 KW (Behinderung und Mehrkostenforderung)

• Abnahme: 17. November `14, Bauzeit damit KW 23 – 47

• Übergabe an den Bauherrn bzw. Mieter: Juli `15 
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D12 - Bauzeit
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Vertragskonformer
Leistungsstand –

bitte montieren…..



D12 - Bauablauf

• Toleranzen:
• Rohbau ÖNorm B 18202

• Stützenraster
3 - 3,7 m

• +/- 16 mm

2.2.2022
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D12 - Bauablauf

• Toleranzen:
• Für den Holzbau ÖNORM B 2215 

• „Holzbauarbeiten - Werkvertragsnorm“ 
(Ausgabe 2009) 

• Pkt. 4.3.2 „Vom Auftraggeber zu 
erbringende Voraussetzungen“

• wonach für das Bauen mit vorgefertigten 
Bauteilen die Grenzabweichungen, die 
Grenzwerte für Winkelabweichungen und die 
Grenzwerte für die Ebenheitsabweichungen 
für den Untergrund gemäß ÖNORM DIN 
18202:2006, Tabelle 1 bis 3 zu halbieren sind.
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D12 - Bauablauf
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+/- 16 mm
die zu halbieren sind ?!?

Baufeld 92 x 83 m    - Baukörperlängen von 32-50 m 



D12 - Fazit

• Für den Ausführenden
1/3 Zeit in der Produktion, 1/3 Montage, 1/3 Nacharbeiten der Anschlüsse

• Die Hybrid-Bauweise bietet großen Markt für den Holzbau in 
großen Volumen im Wohnbau auch in Österreich, es geht!

• Holzbau muss von Anfang an in der Planung vertreten sein. 
Planungsbegleitung durch Holzbauingenieure in früher Phase
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mehr als 9.000 m² Fassade
682 Stk. Elemente
2.000 m² Fenster

4.486 Stk. Winkel
26 km Klebeband
19.386 Stk. Lärchenbretter



D12 = Hybrid

• Holzbau im Hybridbauweise steht im Wettbewerb mit 
konventioneller Bauweise, hat aber ein großes Potenzial!
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D12 - hybrid ????

• Oder wollen wir doch nur das Studio????
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D12 – Herausforderung - gemeistert
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D12 – Herausforderung - gemeistert
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D12 – Herausforderung - gemeistert
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D12 – Herausforderung - gemeistert
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D12 – Herausforderung - gemeistert
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D12 - hybrid in Wien…..
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D12 - hybrid in Wien…..
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WHA Siemensstrasse - Wien 
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WHA Lorystrasse - Wien
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Zwei Beispiele für Bestandssanierung

•Volksschule Arnoldstein

•Boardinghaus Berlin
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Sanierung Volksschule St. Leonhard

arch&more2.2.2022 73



Sanierung Volksschule St. Leonhard

arch&more
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Sanierung Volksschule St. Leonhard
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Sanierung Volksschule St. Leonhard

arch&more
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Sanierung Volksschule St. Leonhard

arch&more
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Sanierung
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• Boardinghaus Berlin



Boardinghaus Berlin

www.weissenseer.com     sternagel2.2.2022 79



boardinghaus berlin
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boardinghaus berlin

www.weissenseer.com     sternagel2.2.2022 81



Boardinghaus Berlin

sternagel2.2.2022 82



Boardinghaus Berlin
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coming soon…
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• Holzbau Planungsbegleitung für GERNER GERNER PLUS
Projekt Attemsgasse / Rote Emma
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• Mit Holzfassade und
Holzregal für Balkone wurde 
der Wettbewerb gewonnen

• Nun heißt es das Versprechen
mit dem Planungsteam in die 
Umsetzungsreife zu entwickeln
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Weiterentwicklung Wandaufbau
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Echt Hinterlüftung, 
Ablauf von möglichen 
Schlagregeneintrag

Durch Erhöhung der 
Vorsatzschale von 
3 auf 5,5 cm, Platz für 
Rohbautoleranzen

Variante mit 18 cm Riegel für Wände mit integrierter Beschattung
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• Elementare Frage ist 
die Einbindung und 
Montage der 
Balkonelement,

• derzeit als 
Betonfertigteil 
angedacht, 

• hier findet gerade die 
Detailentwicklung 
statt….
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coming soon…
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• Holzbau Planungsbegleitung für die bwsg
Projekt Bella Vista,  Village im Dritten
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Freimüller Söllinger
Architektur ZT GmbH
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„Aus Verantwortung für die Zukunft“

Wir unterstützen auch Sie gerne bei der 

Realisierung von Holzsystembauten…

Weissenseer Newsletter für Architekten und Planer!
www.weissenseer.com/newsletter-anmeldungNEU2.2.2022 94


